

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | ADITIVO DE PRAZO

OBRA: REFORMA DA CÂMARA DOS VEREADORES NO MUNICÍPIO DE ACARÁ/CE.

BDI: 25,00%

SEINFRA: TABELA SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO / ENCARGOS SOCIAIS: 114,15% (HORISTA) / BDI 25,00%



ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		TOTAL
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 10.414,00	12,50%	R\$ 1.301,75	12,50%	R\$ 1.301,75	12,50%	R\$ 1.301,75	12,50%	R\$ 1.301,75	12,50%	R\$ 1.301,75	12,50%	R\$ 1.301,75	12,50%	R\$ 1.301,75	12,50%	R\$ 1.301,75	R\$ 10.414,00
REFORMA INTERNA																			
2	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 2.094,36	100,00%	R\$ 2.094,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 2.094,36
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 9.085,45	50,00%	R\$ 4.542,73	50,00%	R\$ 4.542,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 9.085,45
4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 141.329,90	-	-	40,00%	R\$ 56.531,96	20,00%	R\$ 28.265,98	30,00%	R\$ 42.398,97	10,00%	R\$ 14.132,99	-	-	-	-	-	-	R\$ 141.329,90
5	REVESTIMENTO/PISO	R\$ 12.722,03	-	-	-	-	30,00%	R\$ 3.816,61	30,00%	R\$ 3.816,61	20,00%	R\$ 2.544,41	20,00%	R\$ 2.544,41	-	-	-	-	R\$ 12.722,03
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 43.661,01	-	-	10,00%	R\$ 4.366,10	-	-	25,00%	R\$ 10.915,25	15,00%	R\$ 6.549,15	20,00%	R\$ 8.732,20	20,00%	R\$ 8.732,20	10,00%	R\$ 4.366,10	R\$ 43.661,01
PASSAGEM LATERAL																			
7	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	R\$ 20.422,76	-	-	10,00%	R\$ 2.042,28	-	-	25,00%	R\$ 5.105,69	15,00%	R\$ 3.063,41	20,00%	R\$ 4.084,55	20,00%	R\$ 4.084,55	10,00%	R\$ 2.042,28	R\$ 20.422,76
8	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 107.671,93	20,00%	R\$ 21.534,39	18,00%	R\$ 19.380,95	13,00%	R\$ 13.997,35	12,00%	R\$ 12.920,63	20,00%	R\$ 21.534,39	17,00%	R\$ 18.304,23	-	-	-	-	R\$ 107.671,93
9	PISO / CANTEIRO	R\$ 12.087,65	20,00%	R\$ 2.417,53	18,00%	R\$ 2.175,78	13,00%	R\$ 1.571,39	12,00%	R\$ 1.450,52	20,00%	R\$ 2.417,53	17,00%	R\$ 2.054,90	-	-	-	-	R\$ 12.087,65
TOTAL		R\$ 359.489,09	8,87%	31.890,75	25,13%	90.341,54	13,62%	48.953,08	21,67%	77.909,42	14,34%	51.543,63	10,30%	37.022,04	3,93%	14.118,50	2,14%	7.710,13	R\$ 359.489,09


ANDERSON ÍTALO MELO BARROS
ARQUITETO E URBANISTA
CAU: A304083-6